

Milepælsplan/prosjektdiagram for prosjektet

Velferdsteknologi på et bærekraftig reisemål

Aktivitet	Mars/April	Mai/Juni	Juli/Aug	Sept/okt
Etablere Styringsgruppe, prosjektledelse og utpeke ressursene i arbeidsgruppene	Mars			
Utarbeide underlag for godkjenning				
Foliere bussen med merkevare				
Kjøreplan for lokasjonene besluttet				
Forankre behov for infrastruktur tilpasninger og informere berørte parter lokalt				
Oppnå godkjenning		Mai		
Idriftsetting av kjøretøyet*				
Endelige ruteplaner besluttet				
Kjøring gjennomføres**		Juni		Sept
Sluttevaluering				Okt