

**Vedr søknad 2021/0967 «Forprosjekt Vøgni 2.0 – tog til Norefjell og Hallingdal»**

Oversender oppdatert kostnads- og finansieringsplan i tråd med særvilkår satt i tilsagnsbrev av 16.12.2021.

<b>Kostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>20225</b>	<b>sum</b>
Dialog med private eiendomsbesittera	40 000.-				40 000.-
Forankring/evaluering arbeidsgruppe og politisk	150 000.-				150 000.-
Informasjonsmøte	30 000.-				30 000.-
Markedsarbeid pkt 5-6	50 000.-				50 000.-
Prosjektledelse	90 000.-				90 000.-
Teknologiutvikling tog/shuttel pkt 7	200 000.-				200 000.-
Track Consulting pkt 1-10	80 000.-				80 000.-
Sum	660 000.-				660 000.-

<b>Finansieringskilde</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>20225</b>	<b>sum</b>
Tilskudd fra Viken Fylkeskommune	330 000.-				330 000.-
Egen andel 10 000.- per kommune	80 000.-				80 000.-
Egeninnsats arbeidsgruppa	110 000.-				110 000.-
Egeninnsats prosjektleder Hallingdal	30 000.-				30 000.-
Egeninnsats prosjektleder Norefjell	50 000.-				50 000.-
Egeninnsats Testarena Norefjell	60 000.-				60 000.-
Sum	660 000.-				660 000.-